


2023

1. QUARTAL 2023

**UMVERLEGUNG UND RÜCKBAU
VON MISCHWASSERLEITUNGEN.**


- Temporäre Einschränkung beim Zugang zum Haus 108
- Tiefbauarbeiten an verschiedenen Stellen nötig



1. QUARTAL 2023

PROVISORISCHE ZUFahrTEN.


- Einrichtung einer provisorischen Zufahrt
- Zufahrt ändert sich im Verlauf der Baumaßnahmen mehrfach
- Halten und Laden ist weiterhin möglich



ENDE 1. QUARTAL 2023

FERNWÄRMELEITUNGEN.


- Abbruch und Neubau von Leitungen
- Einrichtung eines oberirdischen Provisoriums
- Umverlegung der „Dehnschleife“ vor Haus 108
- Begradigung der Dehnschleife vor Haus 112



2. – 3. QUARTAL 2023

VERLEGUNG DER FERNMELEITUNG.

- Verlegung der Fernmeldeleitung im Bereich der Zufahrt Köpenicker Straße



2024

AB 1. QUARTAL 2024

BEGINN HAUPTBAUMASSNAHME.

2025

AB 4. QUARTAL 2025

VORAUSSICHTLICHE FERTIGSTELLUNG.

HABEN SIE FRAGEN?

Auf unserer Website haben wir bereits viele Fragen zum Bauvorhaben beantwortet. Sollten Sie dort nicht die Antwort auf Ihre Frage finden, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: wbm_koepenicker@list-gmbh.de

